

**RAPORT**  
**Monitoring Gminnego Programu**  
**Rewitalizacji Miasta Kętrzyna**  
**na lata 2024-2032**  
**za 2025r.**



Niniejszy Raport opracowany został na podstawie danych z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kętrzyna i miejskich jednostek organizacyjnych.

Opracowanie:  
Samodzielne stanowisko ds. rozwoju, strategii i rewitalizacji

.....  
zatwierdzam

Kętrzyn, marzec 2026r.

## I. WPROWADZENIE

Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Program rewitalizacji został przyjęty uchwałą nr VI/44/2024 z dnia z dnia 13 sierpnia 2024 r. Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13.08.2024r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2025.1153 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 278 ze zm.)

Opracowanie programu rewitalizacji zostało poprzedzone szczegółową diagnozą i analizą negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, obejmującą obszar całego miasta. Wyniki diagnozy posłużyły do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Rada Miejska w Kętrzynie podjęła uchwałę Nr LXXVIII/579/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na podstawie wyników diagnozy wyznaczone zostały cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pomocą których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym się aktualnie znajduje.

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji to proces systematycznego zbierania i analizowania danych z postępów przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach w/w programu. Sprawozdania monitoringowe mają na celu weryfikację zrealizowanych działań oraz kontrolę stopnia osiągnięcia wskaźników, a co za tym idzie realizacji zamierzonych celów.

Raport monitoringu powstał w oparciu o metodologię opisaną w programie w rozdziale 11. System monitorowania i oceny. Zawiera najważniejsze informacje o postępie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć dla każdego z kierunków działań i celów, w tym informację w zakresie osiągnięcia tzw. wskaźników produktu i rezultatu, czyli mierzalnych efektów poszczególnych projektów lub przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2024-2032.

Raport zawiera także informacje na temat aktywności interesariuszy w procesie realizacji rewitalizacji w kontekście przedsięwzięć podstawowych i pozostałych.

## **1. Monitoring rzeczowy realizacji przedsięwzięć**

Monitoring rzeczowy przedstawia dane na temat aktualnego stanu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2024-2032 poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych przedsięwzięć podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 5. Gminnego Programu Rewitalizacji projekty w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. W Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Kętrzyn na lata 2024-2032 zostało zaplanowanych 29 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostały podzielone na dwie grupy:

- 1) podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wpisane na listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Kętrzyn na lata 2024-2032 – 19 przedsięwzięć;
- 2) pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizujące cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Kętrzyn na lata 2024-2032 – 10 przedsięwzięć.

Realizacja przedsięwzięć podstawowych jest kluczowa do powodzenia procesu rewitalizacji. Przedsięwzięcia dopuszczalne są istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji i mają za zadanie swym oddziaływaniem uzupełniać zaplanowane przedsięwzięcia podstawowe. Konsekwentnie wdrażane i realizowane działania będą prowadziły do sukcesywnego wprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej minimalizowania jej skutków.

Zestawienie przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych przedstawione zostały w tabeli nr 1 i tabeli nr 2.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia wraz z analizą osiągania wskaźników

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/podmiot realizujący	Zakres zadań w okresie sprawozdawczym	Osiągnięte wartości wskaźników produktu w roku 2025	Osiągnięte wartości wskaźników rezultatu w roku 2026
1	<p>Gmina Miejska Kętrzyn w porozumieniu z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego P 1.</p> <p>Baszta przy Traugutta z murami obronnymi.</p> <p>Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Baszty przy ul. Traugutta wraz z przystosowaniem terenu przyległego na działania edukacyjne, integracyjne i kulturalne.</p> <p>Rewaloryzacja murów obronnych.</p>	<p><u>Część inwestycyjna- Baszta</u> - brak realizacji w okresie sprawozdawczym</p> <p><u>Część integracyjno-kulturalna</u> zrealizowana w zakresie: - przeprowadzono zajęcia warsztatowe z kuchni średniowiecznej- jest to kontynuacja działań podjętych w latach poprzednich. Brak nowej oferty.</p> <p><u>Rewaloryzacja murów obronnych</u> W okresie sprawozdawczym opracowywano dokumentację remontu i rewaloryzacji odcinka północnego i zachodniego murów oraz budowę ścieżki edukacyjnej wzdłuż murów w formie chodnika i zaprojektowanie tablic edukacyjnych wzdłuż zaprojektowanej ścieżki edukacyjnej.</p>	<p>- budynki objęte przebudową, remontem, pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi - 0 [szt.]</p> <p>- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 0 [szt.]</p> <p>- liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 [szt.]</p> <p>- liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 0 [szt.]</p> <p>- liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - 0 [szt.]</p> <p>- liczba zabytków nieruchomości objętych wsparciem - 0 [szt.]</p> <p>- liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 0 [os]</p> <p>- liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 0 [os]</p>	<p>- liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji - 4 914 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji.</p> <p>- liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem - 0[os.]. Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowej oferty)</p> <p>- nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie - 0 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu.</p> <p>- liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu - 0 [os].</p>
2	<p>Gmina Miejska Kętrzyn w porozumieniu z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego P 2</p> <p>Zamek w Kętrzynie.</p> <p>Przystosowanie nieużytkowanych pomieszczeń w Zamku w Kętrzynie do działalności kulturalnej.</p>	<p><u>Część inwestycyjna- ZAMEK</u> - brak realizacji w okresie sprawozdawczym</p> <p><u>Część integracyjno-kulturalna</u> - brak realizacji w okresie sprawozdawczym</p> <p><u>Rewaloryzacja dziedzina Zamku i krużganków</u> W okresie sprawozdawczym opracowywano dokumentację na remont dziedzina zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie.</p>	<p>- budynki objęte przebudową, remontem, pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi - 0 [szt.]</p> <p>- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 0 [szt.]</p> <p>- liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 [szt.]</p> <p>- liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 0 [szt.]</p> <p>- liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - 0 [szt.]</p>	<p>- liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji - 4 914 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji.</p> <p>- liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem - 0 [os.] Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowej oferty).</p> <p>- nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie - 0[szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu.</p> <p>- liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu - 0 [os].</p>

	Rewaloryzacja dziedzińca Zamku i krużganków.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 0 [szt.]</li> <li>- liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 0 [os]</li> <li>- liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 0 [os]</li> </ul>	
3	Parafia Św. Jerzego w Kętrzynie P3 Centrum edukacyjno-kulturalne. Stworzenie Centrum edukacyjno-kulturalnego wraz ze schroniskiem młodzieżowym przy Parafii Św. Jerzego w Kętrzynie	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynki objęte przebudową, remontem, pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi - 0 [szt.]</li> <li>- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 0 [szt.]</li> <li>- liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 [szt.]</li> <li>- liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - 0 [szt.]</li> <li>- liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 0 [szt.]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji - 4 914 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji.</li> <li>- liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem - 0 [os./rok]. Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowej oferty).</li> <li>- nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie - 0 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu.</li> <li>- liczba utworzonych miejsc noclegowych 0 [szt.]</li> </ul>
4.	Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie P 5 Kościół św. Katarzyny. Prace remontowo-konserwatorskie kościoła św. Katarzyny.	<u>Remont elewacji wraz z konstrukcją i naprawą sterczyn.</u> - wykonano remont 2 sterczyn  Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych, ambony i prospektu organowego, remont i konserwacja (witraże). W ramach zadania „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie” wykonano badania konserwatorskie trzech ołtarzy i przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynki objęte przebudową, remontem, pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi - 1 [szt.]</li> <li>- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 0 [szt.]</li> <li>- liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 [szt.]</li> <li>- liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - 1 [szt.]</li> <li>- liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 [szt.]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji - 4 914 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji.</li> <li>- liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem - 1500 [os./rok].</li> </ul>
5.	Gmina Miejska Kętrzyn, zarządcy nieruchomości P.5 Jakość mieszkania	<u>Dostosowanie mieszkań prywatnych i komunalnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami: prace remontowe i wyposażenie w tym wydzielenie łazienek</u>  Ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikorskiego 35/7 - Wymiana drzwi wejściowych</li> <li>- Sikorskiego 28/5 - Wymiana drzwi wejściowych</li> <li>- Daszyńskiego 15/7 - Wymiana drzwi wejściowych</li> <li>- Kopernika 6/6 - Wymiana okien (2 szt.)</li> <li>- Mielczarskiego 9/6 - Wymiana okien (2 szt. piwniczne)</li> <li>- Pl. Piłsudskiego 7/4 - Wymiana okien (3 szt.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba wyremontowanych mieszkań - 15 [szt.]</li> <li>- liczba wyremontowanych wewnętrznych części wspólnych - 4 [szt.]</li> <li>- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 0 [szt.]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba mieszkańców wyremontowanych mieszkań - 34 [os.]</li> <li>- liczba mieszkańców wyremontowanych budynków - 19 [os.]</li> <li>- liczba udzielonych grantów na dostosowanie mieszkań - 0 [szt.]</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikorskiego 10/3 - Wymiana okien (5 szt.)</li> <li>- Sikorskiego 29/6A - Wymiana okien (2 szt.) drewnianych</li> <li>- Pl. Piłsudskiego 6/7 - Przesławienie pieców</li> <li>- Mielczarskiego 4/16 - Wymiana instalacji elektrycznej</li> <li>- Sikorskiego 30/7 - Docieplenie narożników w pokoju</li> <li>- Kaszubska 10B/1 - Remont wyłazu dachowego i komina</li> <li>- Traugutta 25/5 - Docieplenie ściany w małym pokoju</li> <li>- Mielczarskiego 4/16 - Zmiana systemu ogrzewania</li> <li>- Wyspiańskiego 1/13 - Zmiana systemu ogrzewania</li> </ul> <p><u>Remonty klatek schodowych oraz części wspólnych budynków wielorodzinnych</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikorskiego 24 B - Wymiana WLZ na klatce schodowej</li> <li>- Sikorskiego 24B - Remont klatki schodowej</li> <li>- Powstańców Warszawy 23 - Izolacja tylnej ściany fundamentowej</li> <li>- Mazurska 16 -ocieplono sufit piwnicy- (środki wspólnoty)</li> </ul>		
6.	Gmina Miejska Kętrzyn, zarządcy nieruchomości P.6 Dostępne obiekty i przestrzenie.	<p><u>Usuwanie barier architektonicznych, dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (przebudowa dojazdów/ wjazdów i dojść do budynków publicznych, parkingi, eliminacja nierównych powierzchni, wyrównanie chodników, wyprofilowanie krawężników, oznakowanie kolorystyczne, budowa małej architektury umożliwiającej odpoczynek).</u></p> <p>-w okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych. Projekt stanowi kompleksowe i korzystne dla środowiska, turystów mieszkańców rozwiązanie dot. infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej miasta Kętrzyn w otoczeniu Jeziora Górnego z implementacją istniejącej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. W ramach zadania wykonano budowę tarasów rekreacyjnych, pomostów i małej architektury użytkowej. W tym budynku restauracji.</p> <p>-w ramach zadania „Moje Boisko – Orlik 2012” w Kętrzynie przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4” przy Szkole Podstawowej nr 1 wykonano remont boiska. Zakres obejmował demontaż zużytych i zniszczonych nawierzchni boisk do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych oraz bieżni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki, wykonanie nowych nawierzchni sportowych o wysokich parametrach użytkowych i bezpieczeństwa, montaż nowych urządzeń sportowych, w tym bramek, słupków, obręczy i blatów koszy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 [szt.]</li> <li>- liczba przestrzeni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 [szt.]</li> <li>- liczba obiektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 0 [szt.]</li> </ul>	- ludność mająca dostęp do udoskonalonej infrastruktury – 1 296 [os/rok]

		<p>– remont boiska w ramach zadania :” Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie” wykonano remont boiska.</p> <p><u>Poprawa dostępności mieszkańców obszaru rewitalizacji (OR) do terenów rekreacyjnych położonych poza OR (zapewnienie dojazdów komunikacją miejską lub za pomocą innych form komunikacji zbiorowej).</u></p> <p>- w okresie wakacyjnym uruchomiana jest linia Gierłoż, plaża w Czernikach.</p>		
7.	Gmina Miejska Kętrzyn P 7 Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych	<p><u>Przebudowa, adaptacja istniejących i rozwój nowych terenów zielonych oraz podwórek stanowiących własność/współwłasność beneficjentów wsparcia) wraz z małą architekturą.</u></p> <p>– w okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych. Projekt stanowi kompleksowe i korzystne dla środowiska, turystów i mieszkańców rozwiązanie dot. infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej miasta Kętrzyn w otoczeniu Jeziora Górnego z implementacją istniejącej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. Zadanie obejmowało:</p> <p><u>zachodni brzeg jeziora</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zagospodarowanie brzegu jeziora – budowa tarasów rekreacyjnych, pomostów i małej architektury użytkowej;</li> <li>• hybrydowe oświetlenie (energia OZE);</li> </ul> <p><u>północny brzeg jeziora</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zagospodarowanie terenu z małą gastronomią;</li> <li>• budowa buforowej strefy zielonej wzdłuż ul. Kajki;</li> <li>• rozbudowa infrastruktury parku o tężnię solankową;</li> </ul> <p><u>wschodni brzeg jeziora</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utworzenie parku linowego z infrastrukturą rekreacyjną dla rodzin</li> </ul> <p>Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją- 14,863 ha</p> <p>– zrealizowano zadanie pn. „Utworzenie wybiegu dla psów przy ul. Diehla w Kętrzynie”. W ramach zadania wykonana została zielona przestrzeń o powierzchni 0,05 ha.</p> <p><u>Bezpieczeństwo na drogach, ulicach i placach: instalacja monitoringu miejskiego i oświetlenia, przebudowa przejść dla pieszych, inne.</u></p> <p>– w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi gminnej nr 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie” wykonano remont ulicy Mazurskiej</p>	<p>– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 [szt.]</p> <p>– liczba przestrzeni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 5 [szt.]</p> <p>– liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 [szt.]</p> <p>– otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 15,138 [ha]</p> <p>– powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 15,138[ha]</p>	<p>– liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – 4 914 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji</p>

		<p>–w ramach zadania „Utwardzenie i oświetlenie działki 3-98/13 przy ul. Kopernika w Kętrzynie” wykonano nawierzchnie utwardzone o pow. 1990 m2 oraz oświetlenie.</p> <p>–w ramach zadania „ Utwardzenie działki 3-271/27 z odwodnieniem, teren przylegający do budynków Mielczarskiego 9 i Daszyńskiego 16” wykonano nawierzchnie z kostki betonowej (95 m2) , ławki, zieleń (trawnik) 170m2 oraz przyłącze kanalizacji deszczowej.</p>		
8.	Gmina Miejska Kętrzyn P 8 Zielono-niebieska infrastruktura	<p><u>Zwiększenie zielonej i błękitnej infrastruktury w mieście poprzez budowę lub wymianę powierzchni na przepuszczalne, zielone dachy i ściany, ogrody wertykalne, kieszonkowe, zielone przystanki komunikacji miejskiej.</u></p> <p>–zrealizowano zadanie pn. „Utworzenie wybiegu dla psów przy ul. Diehla w Kętrzynie”. W ramach zadania wykonana została zielona przestrzeń o powierzchni 0,05 ha.</p> <p>–z ramach zadania „ Utwardzenie działki 3-271/27 z odwodnieniem, teren przylegający do budynków Mielczarskiego 9 i Daszyńskiego 16” wykonano trawnik 170m2; liczba mieszkańców 44 osoby</p>	– zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu – 0,67 [ha].	– ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury – 44 [os.]
9.	Gmina Miejska Kętrzyn P 9 Granty na kotły	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	– liczba udzielonych grantów – 0 [szt.] – lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 0[szt.]	– ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury – 0 [os.]
10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Kętrzynie w partnerstwie z Gminą Miejską Kętrzyn i organizacjami pozarządowymi P 10 Partnerstwo na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji.	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	– liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 0 [os] – liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 0 [os]	– nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie – 0 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu. – liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych 0 [szt.]. Ujęto wydarzenia realizowane w ramach projektu. – liczba uczestników zajęć – 0 [osoby]. Ujęto uczestników biorących udział w zajęciach w ramach projektu. – liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 0 [os].
11.	Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie w partnerstwie z Gminą Miejską Kętrzyn i organizacjami pozarządowymi	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	– liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 0 [os] – liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 0[os]	– nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie – 0 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu.

	P 11 Integracja i tożsamość. Oferta kulturalno- edukacyjna i integracyjna przy Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.			– liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych – 0[szt.]. Ujęto wydarzenia realizowane w wyniku projektu. – liczba uczestników zajęć – 0 [osoby]. Ujęto uczestników biorących udział w zajęciach w ramach projektu. – liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 0 [os.].
12.	Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie P 12 Kętrzyn. Na szlakach historii. Stworzenie nowego produktu turystycznego „Kętrzyn. Na szlakach historii”	<u>Opracowanie merytoryczne koncepcji przebiegu 3 tematycznych szlaków związanych z historią Kętrzyna</u>  W okresie sprawozdawczym opracowywana została dokumentacja remontu i rewaloryzacji odcinka północnego i zachodniego murów oraz budowę ścieżki edukacyjnej wzdłuż murów w formie chodnika i zaprojektowanie tablic edukacyjnych wzdłuż zaprojektowanej ścieżki edukacyjnej.	– liczba opracowanych szlaków turystycznych – 1 [szt.] – liczba oznakowanych obiektów – 0 [szt.]	– liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 0 [os./rok]. Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowych szlaków).
13.	Gmina Miejska Kętrzyn P 13 Rozwój form komunikacji z mieszkańcami.- Stworzenie efektywnego systemu informowania mieszkańców o wydarzeniach społecznych	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	– liczba wdrożonych narzędzi komunikacji – 0 [szt.]	– liczba osób korzystających z systemu 0 [os./rok].
14.	Powiat Kętrzyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Gmina Miejska Kętrzyn/ MOPS w Kętrzynie P 14 Mieszkania treningowe.	<u>Dostosowanie Mieszkania Treningowego (ul. Pocztowa 13) do obowiązujących standardów. Przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń: budowa ścianek działowych, malowanie, szpachlowanie, doposażenie budynku, usunięcie bariery architektonicznej (platforma schodowa wewnętrzna)</u>  -dokonano adaptacji pomieszczeń Mieszkania Treningowego przy ul. Pocztowej 13- dokonano podziału, wyodrębniono pokoje mieszkalne, pomalowano pomieszczenia, doposażono mieszkanie w nowe meble (szafy, biurka, tapczany, krzesła), zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego;  <u>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób korzystających ze wsparcia mieszkania treningowego i Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet</u>	– liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne - 2 [szt.] – liczba dostosowanych mieszkań treningowych – 2 [szt.]	– liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług – 2 [szt.] – liczba osób objętych usługami społecznymi – 10 [os./rok]. – liczba osób, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie – 7 [os./rok]. – roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne – 10[os/rok]

		<p><u>w Ciąży w Kętrzynie. Przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów umiejętności społecznych</u></p> <p>- przeprowadzono warsztaty aktywizacyjne dla osób korzystających ze wsparcia Mieszkania Treningowego i Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie;</p> <p>Dostosowanie Mieszkania Treningowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ul. Kaszubska 7) do obowiązujących standardów.</p> <p>Mieszkanie Treningowe ul. Kaszubska 7/9- wykonane zostały prace remontowe: malowanie wszystkich pomieszczeń (2 pokoje, salon z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka, wymiana gniazdek elektrycznych, doposażenie łazienki w uchwyty dla osób z niepełnosprawnością)</p> <p>Zadane zrealizowane.</p>		
15.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej P 15 Złota rączka	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	- liczba interwencji -0 [szt.]	- liczba osób korzystających z pomocy - 0os.].
16.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej P 16 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	<p><u>Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w oparciu o zdeinstytucjonalizowane formy opieki, jak np. usługi asystenckie, opiekuńcze, specjalistyczne i inne usługi opiekuńcze, oraz innych form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.</u></p> <p>- w roku 2025 świadczone były usługi opiekuńcze zwykłe, usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi asystenta rodziny, usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, opieka wytchnieniowa.</p> <p>- usługi opiekuńcze zlecone były firmie zew. Kadra OPS jest sukcesywnie przekazywana pod kontem utworzenia Centrum Usług Społecznych.</p> <p><u>Wsparcie opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu</u></p> <p>- OPS nie realizowała wsparcia opiekunów faktycznych.</p> <p><u>Rozwój usług teleopieki</u></p> <p>- Usługa Teleopieki - opaski bezpieczeństwa</p>	<p>- liczba rodzajów realizowanych usług - 5 [szt.]</p> <p>- liczba opiekunów faktycznych/niefORMALNYCH objętych wsparciem w programie - 0 [os.]</p> <p>- liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 73 [os.]</p> <p>- liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 73[os.]</p>	<p>- liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej - 73 [os.]</p> <p>- liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług - 1 [szt.]</p>
17.	Gmina Miejska Kętrzyn (szkoły, przedszkola), Powiat Kętrzyński w	<u>W ramach przedsięwzięcia zaplanowano cykl działań edukacyjnych od przedszkola po szkoły średnie, przygotowujących do aktywnego wejścia na rynek pracy lub podjęcia działalności gospodarczej.</u>	- liczba spotkań/warsztatów/imprez - 3 [szt./rok].	- liczba uczniów biorących udział w projekcie - 44[os.]

	Kętrzynie (Powiatowy Urząd Pracy). P 17 Nauka aktywności i przedsiębiorczości.	–W 2025r. w ramach współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie ze szkołami doradcy zawodowi przeprowadzili liczne spotkania z uczniami szkół kętrzyńskich. Spośród kilkunastu spotkań 3 były poświęcone przedstawieniu informacji zawodowej nt. bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy, usług rynku pracy oraz promowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości przez urząd. Uczniowie mogli dowiedzieć się czym jest przedsiębiorczość, jak rozwijać aktywną postawę oraz czym kierować się biznesowych inicjatywach? Omówiono ogólne zasady dofinansowania w PUP na podjęcie działalności gospodarczej oraz możliwości skorzystania ze środków na założenie jednoosobowej firmy. W spotkaniach uczestniczyło ogółem 44 uczniów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie ( kl. 8 c -17 uczniów)</li> <li>• I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie ( kl. 3b – 8 uczniów i kl. 2a -19 uczniów ).</li> </ul>		
18.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i przedsiębiorcami P. 18 Centrum Obsługi Biznesu i Współpracy	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	– liczba podmiotów którym udzielono wsparcia – 0 [szt.] – liczba zorganizowanych wydarzeń promocyjnych - 0[szt.]	– liczba przeszkolonych osób –0 [os.] – liczba porad udzielonych ngo – 0 [szt.] – liczba porad udzielonych przedsiębiorcom – 0 [szt.] – liczba opracowanych analiz dla przedsiębiorców – 0 [szt.] – liczba opracowanych analiz dla ngo – 0 [szt.]
19.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i przedsiębiorcami P 19 Tętniące serce miasta.	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym.	– liczba podmiotów którym udzielono wsparcia – 0 [szt.] – liczba wyremontowanych lokali – 0[szt.]	– liczba przedsiębiorców którym udzielono wsparcia – 0szt.] – liczba organizacji pozarządowych którym udzielono wsparcia – 0[szt.]

Tabela 2. Zestawienie podstawowych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/podmiot realizujący	Zakres zadań w okresie sprawozdawczym
1.	Gmina Miejska Kętrzyn  Doposażanie szkół i placówek oświatowych.	Na obszarze rewitalizacji znajduje się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie. W ramach zadania realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej finansowanego ze środków– Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności do szkoły zakupiono 59szt. laptopów, 36 tabletów, 17 laptopów przeglądownych.

	Doposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt i infrastrukturę techniczną	W ramach zadania „Edukacja na cyfrowo” szkolenie ukończyło 10 nauczycieli. Za pozyskany grant zakupiono 4 nowoczesne zestawy komputerowe do pracowni informatycznej.
2.	Gmina Miejska Kętrzyn  Remonty żłobków, przedszkoli i szkół.  Przeprowadzenie remontów budynków żłobków, przedszkoli i szkół (w szczególności SP nr 1) wraz z zagospodarowaniem terenów wokół obiektów.	W 2025r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 kontynuowana jest realizacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2023r. pn. „Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie” . Zakres inwestycji obejmuje opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych tj. remont dachu, remont sali gimnastycznej, remont boiska wielofunkcyjnego.  Rozpoczęto realizację projektu pn. „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie” dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 Zakres planowanych prac: W zakres prac budowlanych wchodzi przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie – budynek przy ul. Wojska Polskiego 9, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych i higieniczno- sanitarnych,</li> <li>– remont elewacji,</li> <li>– wymiana obróbek blacharskich elewacji,</li> <li>– wymiana stolarki okiennej witrażowej w pomieszczeniu auli budynku,</li> <li>– wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,</li> <li>– izolacja przeciwwodna, przeciwwilgociowa ścian fundamentowych i posadzek najniższej kondygnacji,</li> <li>– remont instalacji elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej całego budynku i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb,</li> <li>– kompleksowy remont wnętrza,</li> <li>– remont istniejącej kuchni z dostosowaniem do aktualnych wymagań higieniczno-sanitarnych,</li> <li>– wymiana przyłączy w granicach działki obiektu,</li> <li>– remont sieci odprowadzającej wody opadowe z rynien do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,</li> <li>– docieplenie ścian zewnętrznych budynku</li> <li>– Wykonanie przyłącza i podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej</li> </ul> <p>- w ramach zadania „Moje Boisko – Orlik 2012” w Kętrzynie przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4” przy Szkole Podstawowej nr 1 wykonano remont boiska. Zakres obejmował demontaż zużytych i zniszczonych nawierzchni boisk do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych oraz bieżni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki, wykonanie nowych nawierzchni sportowych o wysokich parametrach użytkowych i bezpieczeństwa, montaż nowych urządzeń sportowych, w tym bramek, słupków, obręczy i blatów koszy.</p>
3.	Gmina Miejska Kętrzyn  Termomodernizacja budynków wielorodzinnych  Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z remontem poprawiającym ich dostępność	W okresie sprawozdawczym wykonano częściowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajki 19, Reja 2 – izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych;</li> <li>- Powstańców Warszawy 23- Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna tylnej ściany fundamentowej;</li> <li>- Powstańców Warszawy 39 - wymiana pokrycia dachu z dociepleniem;</li> <li>- Reja 3-wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji z dociepleniem;</li> <li>- Skłodowskiej 11=- wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji z dociepleniem;</li> <li>- Słowackiego 7- wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji z dociepleniem</li> <li>- Mazurska 16- wymiana pokrycia dachowego</li> </ul>
4.	Gmina Miejska Kętrzyn	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym

	<p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.</p> <p>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z remontem poprawiającym ich dostępność</p>	
5.	<p>Gmina Miejska Kętrzyn</p> <p>Budowa stanowisk do ładowania aut elektrycznych</p>	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym
6.	<p>Gmina Miejska Kętrzyn</p> <p>Edukacja ekologiczna</p> <p>Działania służące zapoznaniu z tematyką zmian klimatu, zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko</p>	Festyn ekologiczny -celem festynu było zapoznanie dzieci z tematyką ochrony środowiska a przede wszystkim zagadnienia związane z właściwą segregacją odpadów komunalnych.
7.	<p>Gmina Miejska Kętrzyn</p> <p>Wdrożenie programu „Kętrzyńskie korzenie”</p> <p>Wirtualna sieć kontaktów - platformy internetowej do wyszukiwania i kontaktu z osobami pochodzącymi z obszaru miasta i okolic, a mieszkającymi poza jego granicami oraz zachęcenie byłych mieszkańców do powrotu i/lub przeniesienia swojej działalności gospodarczej na teren gminy.</p>	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym
8.	<p>Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i placówkami medycznymi.</p> <p>Profilaktyka i badania.</p> <p>Organizacja i wsparcie akcji oraz programów profilaktycznych, badań i konsultacji medycznych dla mieszkańców miasta</p>	Od 1 marca w ramach NFZ mieszkańcy obszaru rewitalizacji mają bezpłatny dostęp do okulisty w placówce „Tworzymy Zdrowie Sp. z o.o”
9.	<p>Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i placówkami medycznymi.</p> <p>Terapia i rehabilitacja</p> <p>Realizacja projektów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców</p>	W ramach działalności Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego -Kętrzyński Dom Wsparcia” z usług rehabilitacji skorzystało 7 mieszkańców placówki.
10.	<p>Gmina Miejska Kętrzyn</p> <p>Ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług medycznych</p> <p>Lobbowanie działań w zakresie zwiększania dostępu do specjalistycznych usług medycznych, tworzenie zachęt finansowych i organizacyjnych przyciągających lekarzy specjalistycznej opieki zdrowotnej.</p>	Od 1 marca w ramach NFZ mieszkańcy obszaru rewitalizacji mają bezpłatny dostęp do okulisty w placówce „Tworzymy Zdrowie Sp. z o.o”

## **2. Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć rewitalizacyjnych**

Jednym z elementów oceny postępu wdrażania założeń programu jest również monitoring finansowy. Monitoring finansowy dostarcza danych na temat poniesionych nakładów oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków.

Informacje zawarte w niniejszej części raportu obejmują m.in. wydatki poniesione w okresie objętym monitoringiem oraz od początku realizacji projektu, wskazanie źródeł finansowania oraz procentowy stan wykorzystania środków na realizację przedsięwzięcia.

W tabeli 3 przedstawiono postęp finansowy oraz ocenę poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych ujętych w GPR, natomiast w tabeli 4 – przedsięwzięć dopuszczalnych ujętych w programie.

Tabela 3. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia/podmiot realizujący	Sfera podstawowa	Szacunkowy koszt przedsięwzięcia (w GPR) /PLN/	Wydatki poniesione w 2025r. /PLN/	Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia /PLN/	Źródło finansowania	Ocena poziomu poniesionych środków
1.	Gmina Miejska Kętrzyn w porozumieniu z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego  <b>Baszta przy Traugutta z murami obronnymi. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Baszty przy ul. Traugutta wraz z przystosowaniem terenu przyległego na działania edukacyjne, integracyjne i kulturalne.</b>  <b>Rewaloryzacja murów obronnych.</b>	Techniczna	2 000 000,00	253 134,00	253 134,00	Środki zewnętrzne	12,66%
2.	Gmina Miejska Kętrzyn w porozumieniu z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego  <b>Zamek w Kętrzynie. Przystosowanie nieużytkowanych pomieszczeń w Zamku w Kętrzynie do działalności kulturalnej.</b>  <b>Rewaloryzacja dziedzińca zamku i krużganków.</b>	Techniczna	4 000 000,00	98 092,50	98 092,50	-	2,45%
3.	Parafia Św. Jerzego w Kętrzynie  <b>Centrum edukacyjno-kulturalne. Stworzenie Centrum edukacyjno-kulturalnego wraz ze schroniskiem młodzieżowym przy Parafii Św. Jerzego w Kętrzynie</b>	Techniczna	4 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.	Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie  <b>Kościół św. Katarzyny. Prace remontowo-konserwatorskie kościoła św. Katarzyny.</b>	Techniczna	7 000 000,00	336 139,10	652 531,21	Środki zewnętrzne, środki Parafii	9,33%
5.	Gmina Miejska Kętrzyn, zarządcy nieruchomości  <b>Jakość mieszkania</b>	Społeczna	2 000 000,00	304 042,71	304 042,71	Środki wspólnot, środki zewnętrzne	15,20 %
6.	Gmina Miejska Kętrzyn, zarządcy nieruchomości  <b>Dostępne obiekty i przestrzenie.</b>	Funkcjonalno-przestrzenna	3 000 000,00	3 466 171,39	3 466 171,39	Środki zewnętrzne;	115,54%

						Środki Gminy Miejskiej Kętrzyn	
7.	Gmina Miejska Kętrzyn <b>Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych</b>	Funkcjonalno-przestrzenna	3 000 000,00	3 354 383,77	3 461 541,37	Środki zewnętrzne; Środki Gminy Miejskiej Kętrzyn	115,38%
8.	Gmina Miejska Kętrzyn <b>Zielono-niebieska infrastruktura</b>	Środowiskowa	3 000 000,00	73 074,80	73 074,80	- Środki Gminy Miejskiej Kętrzyn	2,44%
9.	Gmina Miejska Kętrzyn <b>Granty na kotły</b>	Środowiskowa	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Kętrzynie w partnerstwie z Gminą Miejską Kętrzyn i organizacjami pozarządowymi <b>Partnerstwo na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji.</b>	Społeczna	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
11.	Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie w partnerstwie z Gminą Miejską Kętrzyn i organizacjami pozarządowymi <b>Integracja i tożsamość. Oferta kulturalno-edukacyjna i integracyjna przy Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.</b>	Społeczna	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
12.	Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie <b>Kętrzyn. Na szlakach historii. Stworzenie nowego produktu turystycznego „Kętrzyn. Na szlakach historii”</b>	Społeczna	500 000,00	72 687,50	72 687,50	Środki zewnętrzne; Środki Gminy Miejskiej Kętrzyn	14,25 %
13.	Gmina Miejska Kętrzyn <b>Rozwój form komunikacji z mieszkańcami.. Stworzenie efektywnego systemu informowania mieszkańców o wydarzeniach społecznych</b>	Społeczna	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
14.	Powiat Kętrzyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Gmina Miejska Kętrzyn/ MOPS w Kętrzynie <b>Mieszkania treningowe.</b>	Społeczna	500 000,00	5 800,00	5 800	Środki Gminy Miejskiej Kętrzyn	1,16%
15.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej <b>Złota rączka</b>	Społeczna	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
16.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej	Społeczna	3 200 000,00	906 522,24	0,00	-	28,33%

	<b>Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu</b>						
17.	Gmina Miejska Kętrzyn (szkoły, przedszkola), Powiat Kętrzyński w Kętrzynie (Powiatowy Urząd Pracy). <b>Nauka aktywności i przedsiębiorczości.</b>	Gospodarcza	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
18.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i przedsiębiorcami <b>Centrum Obsługi Biznesu i Współpracy</b>	Gospodarcza	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
19.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i przedsiębiorcami <b>Tętniące serce miasta.</b>	Spoleczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>44 200 000,00</b>	<b>8 870 48,01</b>	<b>9 293 507,72</b>		<b>21,03 %</b>

Tabela 4. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia/podmiot realizujący	Sfera podstawowa	Szacunkowy koszt przedsięwzięcia (w GPR) /PLN/	Wydatki poniesione w 2025r. /PLN/	Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia /PLN/	Źródło finansowania	Ocena poziomu poniesionych środków
1.	Gmina Miejska Kętrzyn Doposażanie szkół i placówek oświatowych.	Techniczna	3 000 000,00	207 156,11	207 156,11	Środki zewnętrzne; środki Gminy Miejskiej Kętrzyn	6,91%
2.	Gmina Miejska Kętrzyn Remonty żłobków, przedszkoli i szkół.	Techniczna	10 000 000,00	1 761 068,39	2 232 778,19	Środki zewnętrzne; środki Gminy Miejskiej Kętrzyn	22,33
3.	Gmina Miejska Kętrzyn Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.	Środowiskowa	30 000 000,00	1 115 575,39	1 115 575,39	Środki wspólnot	3,72%
4.	Gmina Miejska Kętrzyn Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.	Środowiskowa	30 000 000,00	0,00	20 000,00	środki Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,06%
5.	Gmina Miejska Kętrzyn Budowa stanowisk do ładowania aut elektrycznych.	Środowiskowa	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
6.	Gmina Miejska Kętrzyn Edukacja ekologiczna.	Środowiskowa	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
7.	Gmina Miejska Kętrzyn Wdrożenie programu „Kętrzyńskie korzenie”.	Społeczna	1 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i placówkami medycznymi. Profilaktyka i badania.	Społeczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
9.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i placówkami medycznymi. Terapia i rehabilitacja.	Społeczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%

10.	Gmina Miejska Kętrzyn	Spółeczna	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Ułatwienia dostępu do specjalistycznych usług medycznych.						
	Razem		<b>81 300 000,00</b>	<b>3 083 799,89</b>	<b>3 575 509,69</b>		<b>4,40 %</b>

### **3. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań**

Monitoring rzeczowy umożliwia ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2024-2032 wyszczególniono cele i kierunki działań:

Cel 1. Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oraz przestrzeni miejskich na rzecz wzmocnienie ich funkcji społecznych

Kierunek 1.1. Remont, restauracja i adaptacja obiektów zabytkowych na rzecz realizacji funkcji społecznych

Kierunek 1.2. Poprawa standardu technicznego budynków mieszkalnych i przestrzeni miejskich

Cel 2. Ochrona środowiska

Kierunek 2.1. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków

Cel 3. Aktywizacja i integracja społeczna

Kierunek 3.1. Integracja społeczna mieszkańców

Kierunek 3.2. Rozwój usług społecznych wspierających osoby i rodziny w kryzysie

Kierunek 3.3. Wzrost przedsiębiorczości i poprawa aktywności mieszkańców

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wskaźniki w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działania przedstawiono w poniższej tabel nr 5.

Tabela 5. Wskaźniki realizacji przedsięwzięć podstawowych w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań

Cel / kierunek działań	Nazwa wskaźnika z określeniem wartości docelowej	Osiągnięte wartości wskaźników w 2025r.	Wskaźniki narastająco	
<p>Cel 1. Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oraz przestrzeni miejskich na rzecz wzmocnienia ich funkcji społecznych</p> <p>Kierunek 1.1. Remont, restauracji i adaptacja obiektów zabytkowych na rzecz realizacji funkcji społecznych</p>	<p><b>Wskaźniki produktu:</b> – budynki objęte przebudową, remontem, pracami konserwatorskim lub restauratorskim - 4 [szt.]</p>	1	1	
	– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 4 [szt.]	0	0	
	– liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 4 [szt.]	1	1	
	– liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 3 [szt.]	0	0	
	– liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - 2 [szt.]	1	1	
	– liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 4 [szt.]	1	1	
	– liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 100 [os]	0	0	
	– liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 100 [os]	0	0	
	<p><b>Wskaźniki rezultatu:</b> – <b>liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – 5 192 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji.</b></p>	4 914	4 914	
	– liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 4 000 [os.]. Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowej oferty)	0	0	
	– liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 600	1500	1500	
	– nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie – 15 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu	0	0	
	– liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 150 [os]	0	0	
	<p>Cel 1. Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oraz przestrzeni miejskich na rzecz wzmocnienia ich funkcji społecznych</p> <p>Kierunek 1.2. Poprawa standardu technicznego budynków mieszkalnych i przestrzeni miejskich.</p>	<p><b>Wskaźniki produktu:</b> – liczba wyremontowanych mieszkań – 30 [szt.]</p>	15	15
		– liczba wyremontowanych wewnętrznych części wspólnych – 20 [szt.]	4	4
– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 30 [szt.]		1	1	
– liczba przestrzeni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 20 [szt.]		7	14	
– liczba obiektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 10 [szt.]		0	0	
– liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 5 [szt.]		1	1	
– otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 0,2 [ha]		15 138	15 138	
– powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,5 [ha]		15 138	15 138	
<p><b>Wskaźniki rezultatu:</b> – liczba mieszkańców wyremontowanych mieszkań – 100 [os.]</p>		34	34	
– liczba mieszkańców wyremontowanych budynków – 500 [os.]		19	19	
– liczba udzielonych grantów na dostosowanie mieszkań – 15 [szt.]		0	0	
– ludność mająca dostęp do udoskonalonej infrastruktury – 5 000 [os/rok]		1 296	1 296	
– liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – 5 192 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji		0	0	
Cel 2. Ochrona środowiska		<b>Wskaźniki produktu</b>	0,67	0,67

Kierunek 2.1. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	– zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu – 0,2 [ha]			
	– lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 100 [szt.]	0	0	
	– liczba udzielonych grantów – 100 [szt.]	0	0	
	<b>Wskaźniki rezultatu</b> – ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury – 500 [os.]	44	44	
Cel 3. Aktywizacja i integracja społeczna  Kierunek 3.1. Integracja społeczna mieszkańców	<b>Wskaźniki produktu</b> – liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 100 [os]	0	0	
	– liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 100 [os]	0	0	
	– liczba opracowanych szlaków turystycznych – 3 [szt.]	1	1	
	– liczba oznakowanych obiektów – 30 [szt.]	0	0	
	– liczba wdrożonych narzędzi komunikacji – 5 [szt.]	0	0	
	<b>Wskaźniki rezultatu</b> – nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie – 7 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu.	0	0	
	– liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych 15 [szt.]. Ujęto wydarzenia realizowane w ramach projektu.	0	0	
	– liczba uczestników zajęć – 600 [osoby]. Ujęto uczestników biorących udział w zajęciach w ramach projektu.	0	0	
	– liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 100 [os.].	0	0	
	– liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 4 000 [os./rok]. Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowych szlaków)	0	0	
	– liczba osób korzystających z systemu – 4 000 [os./rok].	0	0	
	Cel 3. Aktywizacja i integracja społeczna  Kierunek 3.2. Rozwój usług społecznych wspierających osoby i rodziny w kryzysie	<b>Wskaźniki produktu</b> – liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne - 2 [szt.]	2	2
		– liczba dostosowanych mieszkań treningowych – 2 [szt.]	2	2
		– liczba interwencji - 100 [szt.]	0	0
– liczba rodzajów realizowanych usług - 5 [szt.]		5	5	
– liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych objętych wsparciem w programie - 20 [os.]		0	0	
– liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 200 [os.]		73	73	
– liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 100 [os.]		73	73	
<b>Wskaźniki rezultatu</b> – liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług – 2 [szt.]		2	2	
– liczba osób objętych usługami społecznymi – 10 [os./rok].		10	10	
– liczba osób, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie – 4 [os./rok].		7	7	
– roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne – 10 [os/rok]		10	10	
– liczba osób korzystających z pomocy – 100 [os.]		0	0	
– liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej - 10 [os.]		73	73	
– liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług – 2 [szt.]		1	1	
Cel 3. Aktywizacja i integracja społeczna  Kierunek 3.3. Wzrost przedsiębiorczości i poprawa aktywności mieszkańców		<b>Wskaźniki produktu</b> – liczba spotkań/warsztatów/imprez – 5 [szt./rok]	3	3
		– liczba podmiotów którym udzielono wsparcia – 110 [szt.]	0	0
		– liczba zorganizowanych wydarzeń promocyjnych - 10 [szt.]	0	0
		– liczba wyremontowanych lokali – 5[szt.]	0	0
	<b>Wskaźniki rezultatu</b> – liczba uczniów biorących udział w projekcie –500 [os.]	44	44	
	– liczba przeszkolonych osób – 200 [os.]	0	0	
	– liczba porad udzielonych ngo – 50 [szt.]	0	0	

	– liczba porad udzielonych przedsiębiorcom – 20 [szt.]	0	0
	– liczba opracowanych analiz dla przedsiębiorców – 5 [szt.]	0	0
	– liczba opracowanych analiz dla NGO – 5 [szt.]	0	0
	– liczba przedsiębiorców którym udzielono wsparcia – 10 [szt.]	0	0
	– liczba organizacji pozarządowych którym udzielono wsparcia – 10 [szt.]	0	0

#### 4. Analiza osiągniętych wskaźników Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Kętrzyn na lata 2024-2032

Efekty wdrażania dokumentu monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana i podawana jest na podstawie zbieranych corocznie w tym celu od realizatorów przedsięwzięć aktualnych danych dla zaplanowanych działań realizowanych na obszarze rewitalizacji.

W tabeli 6 przedstawiono informacje dotyczące monitorowania podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji.

Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa (2022)	Wartość docelowa (2032)	Sfera	Wartość osiągnięta 2025	Osiągnięte wskaźniki od początku wdrażania program
<b>Cel 1. Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oraz przestrzeni miejskich na rzecz wzmocnienia ich funkcji społecznych</b>					
Wskaźnik liczby budynków objętych ochroną konserwatorską wymagających konserwacji/remontu [liczba budynków/km <sup>2</sup> ]	36,29	29,03	Przestrzenno-funkcjonalna	35,77	35,77
Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	0	4	Techniczna	1	1
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0	10	Techniczna	1	1
Wskaźnik liczby negatywnych zjawisk w przestrzeni miejskiej [szt./km <sup>2</sup> ]	6,45	5,16	Przestrzenno-funkcjonalna	8,78	8,78
Liczba wypadków komunikacyjnych [szt./km <sup>2</sup> ]	8,87	7,09	Przestrzenno-funkcjonalna	16,94	16,94
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [ha]	0	0,2	Przestrzenno-funkcjonalna	0,00	0,00
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0	0,5	Przestrzenno-funkcjonalna	15 138	12 138
Liczba lokali pozostających pod zarządem komunalnym wymagających prac remontowych pod kątem dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami [szt./1000 Mk]	12,47	6,24	Techniczna	12,52	12,52
<b>Cel 2. Ochrona środowiska</b>					
Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu [ha].	0	0,2	Środowiskowa	0,67	0,67
Ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury [os.]	0	200	Środowiskowa	44	44
Liczba pieców na paliwo stałe [szt./km <sup>2</sup> ]	211,29	105,65	Środowiskowa	209,68	209,68
Liczba lokali pozostających pod zarządem komunalnym wymagających prac remontowych poprawiających energooszczędność lokali [szt./1000 Mk]	9,44	4,72	Środowiskowa	7,73	7,73
<b>Cel 3. Aktywizacja i integracja społeczna</b>					

Wskaźnik bezrobocia [liczba osób/100 Mk]	2,31	1,39	Spoleczna	2,05	2,08
Wskaźnik pomocy społecznej [liczba osób/100 Mk]	12,25	7,35	Spoleczna	6,06	6,06
Wskaźnik problemów rodziny [liczba osób/100 Mk]	1,56	1,25	Spoleczna	1,89	1,89
Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie. Wskaźnik FEWiM 2021-2027	0	200	Spoleczna	116	116
Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 50 [os.]	0	200	Spoleczna	0,00	0,00
Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji [os.]	5 192	5 192	Spoleczna	4 914	4 914
Stopień przedsiębiorczości [podmioty/100 Mk]	9,36	9,83	Gospodarcza	10,38	10,38

## 5. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych w 2025r.

Tabela 7. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji

	Projekt rewitalizacyjny				
	Planowany do realizacji	W trakcie realizacji	zrealizowany	Nie był realizowany/odstąpiono od realizacji	Łącznie
Przedsięwzięcia podstawowe	19	10	1	8	19
Przedsięwzięcia dopuszczalne	10	4	0	6	10
Łącznie	29	6	0	23	29

Tabela 8. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer

	SFERA					Łącznie
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	Przestrzennie-funkcjonalna	Techniczna	
Przedsięwzięcia podstawowe	9	2	2	2	4	19
Przedsięwzięcia dopuszczalne	4	0	4	0	2	10
Łącznie	12	2	6	2	6	29

Tabela 9. Podział projektów rewitalizacyjnych realizowanych/zakończonych według sfer

	SFERA					Łącznie
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	Przestrzennie-funkcjonalna	Techniczna	
W trakcie realizacji	3	1	1	2	3	10
Zrealizowane	1	0	4	0	2	1

Tabela 10: Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków

	Wydatki poniesione na realizację projektów w 2025r. PLN	Łączne wydatki poniesione na realizację projektów od początku wdrażania programu PLN
Przedsięwzięcia podstawowe	8 870 048,01	9 293 507,72
Przedsięwzięcia dopuszczalne	3 083 799,89	3 575 509,69
Łącznie	11 953 487,30	12 869 017,41

Tabela 11. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2025 roku według sfer

	SFERA					Łącznie PLN
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	Przestrzennie-funkcjonalna	Techniczna	
Przedsięwzięcia podstawowe	1 289 052,45	0,00	73 074,80	6 880 555,16	687 365,60	423 549,71
Przedsięwzięcia dopuszczalne	0,00	0,00	1 115 535,39	0,00	1 968 224,50	491 709,80

Łącznie	0,00	0,00	1 188 654,19	6 880 555,16	2 655 590,01	915 259,51
---------	------	------	--------------	--------------	--------------	------------

## PODSUMOWANIE

Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyna następuje poprzez działania wielu podmiotów i instytucji, które realizują działania w sferach: społecznej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej. Kompleksowy charakter Programu powoduje, że jego realizacja musi być stale analizowana. Konieczna jest zarówno analiza bieżącej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i szersza ocena skutków i efektów procesu rewitalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o rewitalizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji konieczne jest ustanowienie systemu monitorowania i oceny programu. Celem tego systemu jest stworzenie skutecznego mechanizmu reakcji na przebieg realizacji programu (który może odbiegać od założeń) oraz wprowadzania ewentualnych zmian do programu w trakcie jego realizacji. Ponadto, sprawnie funkcjonujący system monitoringu i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji pozytywnie przekłada się na sposób zarządzania programem, wzmacnianie poczucia partnerstwa i współwłasności dokumentu wśród interesariuszy, a także na przepływ informacji pomiędzy realizatorami przedsięwzięć rewitalizacyjnych a osobami i instytucjami zainteresowanymi przebiegiem procesu rewitalizacji w Mieście Kętrzyn.

System monitorowania i oceny programu składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest monitorowanie postępów jego realizacji, które odbywa się poprzez raportowanie bezpośrednich rezultatów przedsięwzięć i jest prowadzone w odniesieniu do zapisów dotyczących ram finansowych. Drugim elementem jest natomiast ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów procesu rewitalizacji, które realizowane są poprzez kierunki działań oraz poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Ocena trafności i skuteczności przedsięwzięć rewitalizacyjnych często wymaga rozłożonej w czasie obserwacji.

W mieście Kętrzyn monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji jest prowadzony w cyklu rocznym, a ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów procesu rewitalizacji i ogólnej aktualności programu raz na 3 lata. Ustalenia w tym zakresie są zgodne z wytycznymi wynikającymi z przepisów ustawy o rewitalizacji.

Monitorowanie postępów realizacji ma na celu bieżące śledzenie wdrażania programu. Wykorzystywanym w tym celu narzędziem jest sporządzane każdego roku raport dotyczący stanu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Podstawowym celem raportu jest zebranie i usystematyzowanie informacji dotyczących postępów w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Dane zebrane w ramach raportu zostaną również wykorzystane do udziału w obowiązkowym badaniu dotyczącym procesu rewitalizacji w gminach prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w ramach systemu statystyki publicznej.

Ważnym elementem corocznych raportów jest bieżąca ocena i analiza osiąganych wskaźników. Liczba wskaźników przyporządkowanych do kolejnych celów odzwierciedla też charakter przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które w pierwszej kolejności mają się koncentrować na rozwiązywaniu problemów na obszarze rewitalizacji. Przeprowadzona analiza wskaźników w okresie sprawozdawczym wskazuje ich nieadekwatność do przedsięwzięć wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.